
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuƩavasta Ɵlapäisestä toiminnasta

Ilmoitusvelvollisen Ɵedot

Ilmoitusvelvollinen: Kreate Oy
Ilmoitusvelvollisen osoite: Haarakaari 42
PosƟnumero ja -toimipaikka: 04360 Tuusula

Työmaiden perusƟedot

Erkkilänkadun ylikulkusillan purku- ja rakentamistyöt 1.4.2025–1.9.2026

AloiƩamispäivä: 1.4.2025
PääƩymispäivä: 1.9.2026

Erkkilänkadun ja LapinƟen välisen rautaƟealueen rakentaminen, Naistenlahden louhinta 1.4.–31.12.2025

AloiƩamispäivä: 1.4.2025
PääƩymispäivä: 31.12.2025

Itsenäisyydenkadun rakentaminen (rautaƟesiltojen purku- ja rakentamistyöt sekä asematunnelin
louhinta) 1.4.2025–31.12.2031

AloiƩamispäivä: 1.4.2025
PääƩymispäivä: 31.12.2031

Tarkemmat Ɵedot työmaista:

Erkkilänkadun ylikulkusillan purku- ja rakentamistyöt

Työt alkavat purkutelineiden rakentamisella, jonka jälkeen puretaan silta sekä betonirakenteet. Alueella
tehdään pieni määrä louhintaa (satoja kuuƟoita, kesto muutama päivä) ja ajankohta arviolta 07/25. Purkuun
liiƩyvät työt ohi arviolta 09/25 ja sillan rakentamiseen liiƩyvät työt 09/25. Radan päällä tehtävät työt, kuten
telineet ja välituet tehdään viikonlopputyönä ratakatkojen aikaan. Ratakatkot alkavat lauantaisin klo 5 ja
loppuvat sunnuntaina klo 22. Kyseiset katkot ilmoitetaan hyvissä ajoin lähialueen asukkaille sekä
viranomaisille. Alustavan arvion mukaan ratakatkot sijoiƩuvat vuosille 2025 sekä 2026 huhƟ-kesäkuulle.
Viikonlopputyöt (ei-meluavaa työtä) sijoiƩuvat aikavälille 7–20.

Erkkilänkadun ja LapinƟen välisen rautaƟealueen rakentaminen, Naistenlahden louhinta

Naistenlahden alueella louhiƩavaa n. 12000 m3ktr. Lisäksi alueella louhe iskuvasaroidaan pienemmiksi
kappaleiksi, joƩa louhe saadaan kyyƟin. Lisäksi alueella saatetaan murskata kiviainekset murskeiksi ja
hyödyntää työmaalla, mikäli työmaalla on Ɵlaa toiminnalle. Mahdollinen murskausalue esitetään
viranomaiselle kuukauƩa ennen murskaamisen alkua. Työkoneiden ja laiƩeiden osalta töissä käytetään
poravaunuja, rammeria sekä tarviƩaessa pulveroijaa. Kaivinkoneet ovat kooltaan maksimissaan 40 tn.
Murskaamisen yhteydessä pölyämistä ja meluamista estetään kastelulla ja toiminnan sijoiƩelulle.



Louhintasuunnitelmat sekä riskianalyysi toimiteƩu liiƩeenä. Alueella tehdään myös porapaalutusta.
Naistenlahden alueella työskennellään mahdollisesƟ myös yöaikaan ja viikonloppuisin esimerkiksi
ratakatkojen aikaan. Kyseiset katkot ilmoitetaan lähialueen asukkaille sekä viranomaisille viimeistään viikkoa
ennen toimintaa. Ratakatkot alkavat lauantaina klo 5 aamulla ja pääƩyvät sunnuntaina klo 22.

Itsenäisyydenkadun rakentaminen (rautaƟesiltojen purku- ja rakentamistyöt sekä asematunnelin
louhinta)

Itsenäisyydenkadun yliƩää yhteensä 5 siltaa ja arviolta jokaisen sillan purulle ja rakentamiselle on varaƩu
aikaa noin vuosi. Tämä meluilmoitus kaƩaa koko rakentamisen ajan, muƩa vuosiƩain on tarkoitus ƟedoƩaa
lähinaapureita ja viranomaisia uuden sillan purku- ja rakennusaikataulusta. Toiminta-aika pääsääntöisesƟ klo
6–22 arkisin, muƩa esimerkiksi raƟkkakatkojen aikana tehdään yksiƩäisiä töitä (välillä 00–06). VuosiƩain
toistuu pääpiirteiƩäin seuraavat työvaiheet (vuoden 2025 aikataulu tässä vaiheessa vielä arvio): Vuonna
2025, 04/25 aloitetaan kiskojen purku ja rakennetaan kiertoƟe. Arviolta 06-08/25 puretaan tullin ratasilta,
missä meluavia työvaiheita ovat pulveroinƟ sekä sahaus. 08/25 alkaa puolestaan uuden sillan vaaƟmat
paalutukset ja ponƟtukset ja nämä työlajit toistuvat säännöllisesƟ. Yhden sillan rakentamisessa kestää noin
vuosi ja seuraavan sillan purkutyöt on nykyaikataulun mukaan tarkoitus aloiƩaa 08/2026. Lisäksi
Itsenäisyydenkadun alueella tulee asematunnelin vaaƟmat louhinnat (n. 5000m3) eteen, muƩa louhinta
toteutetaan aikaisintaan vuonna 2028. Tästäkin toimitetaan erikseen vielä omat suunnitelmat viranomaisille
ja asukkaita Ɵedotetaan ennen toimintaa. Hankkeelle tulee oma Ɵedotuskanava, mihin asukkaat voivat
myös oƩaa yhteyƩä.

Yhteyshenkilö:

Yhteyshenkilö: Sami Häkkinen
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0442631688
Yhteyshenkilön sähköposƟosoite: sami.hakkinen@kreate.fi


